
Sluisbrug

Wethouder Kees Oudendijk

03 december 2025



Sluisbrug

2

Bayram Kılıç
Projectleider 
Team B&O



Agenda
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• Stand van zaken project

• Huidige situatie 

• Uitgevoerde studies en resultaten

• Liander geeft inzicht op HS-tracé studies

• Hoe gaan we nu verder?

• Planning

• Vragen bewoners

• Afsluiting



Stand van zaken project

Afsluiting brug 2019

Opnieuw Start 2024

 Project verdeeld in 2 fasen

    - Fase 1 verlegging K&L 

    - Fase 2 vervangen brug
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Huidige Situatie
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Huidige Situatie K&L
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Luchtfoto plangebied Ondergrondse K&L
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Technische staat Sluisbrug

• Ondersteuning, betonnen blokken en sensoren,

• Steeds neer sensoren geven afwijkingen,

• Situatie wordt urgenter,

• Oplossing op korte termijn is noodzakelijk. 10 februari 2025



Terugblik Uitgevoerde
Studies
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Terugblik Uitgevoerde Studies (6)
1. Verlegging K&L  door en over brugdek: 

Spanningsloos maken HS-kabel 

onmogelijk, noodzaak Katwijk- 

Sassenheim in stand te houden.

2. Herinrichting netwerken i.v.m. 

energietransitie verbinding Katwijk-

Sassenheim Liander: Lopend traject, 

Liander komt straks hierop terug.
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Terugblik Uitgevoerde Studies
3. Diepe boring President Kennedylaan-

Van Almondeweg: Geen vergunning 

HH-Rijnland in kern –en 

beschermingszones.

 

4. Leidingkokers naast Duikerbrug: 

Veilige ruimte HS-kabel en 

voorschriften HS-kabel permanent in 

de koker laten het niet toe.
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Terugblik Uitgevoerde Studies
5. Route via de Groenhoevelaan: Taluds 

van Rijkswaterstaat niet mogelijk en 

A44-west ligt al een HS-kabel. 

6.  Alternatieve watergang en brug: K&L, 

HS problemen worden niet opgelost.
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Resultaat K&L & Brug
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Realiseerbare punten van alle varianten gecombineerd

Resultaat 
→ Hybride oplossing boring & brugdek combinatie

→ Geen vergunning gegeven vanuit waterschap en negatief advies van 
veiligheidsregio (Zoutkeetlaan). 



Liander eerdere HS-tracé studies
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Liander eerdere HS-tracé studies
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• Onmogelijk om in combinatie met  gemeente en overige 
nutsbedrijven alle K&L door/langs/onder de brug te laten 
lopen. 

• Teveel ruimte nodig IN de brug voor HS en MS kabels.

• Permanente ligging naast/aan de brug hangend niet 
toegestaan volgens ontwerp regels Liander bij permanente 
oplossing.  (capaciteitsvergroting Katwijk-Sassenheim toe nog 
niet in beeld) 

• Nieuwe boring onder de brug niet mogelijk ivm 
palenconstructie en bestaande boringen.

• Liander moet eerst verlegd worden ivm veiligheid personeel 
en werkzaamheden Dunea. Dunea kan dus niet als eerste 
werkzaamheden starten tenzij beide HS verbindingen 
uitgeschakeld kunnen worden. Dit is niet mogelijk ivm energie 
voorziening.

• Voor definitieve ligging (destijds nog de insteek) waren 
permanente lasmoffen nodig aan beide zijden van 
huisnummer 90, met onder andere een afsluiting van de 
Zoutkeetlaan. Dit was geen optie in verband met bezwaren 
van meerdere belanghebbenden, zowel privé als 
overheden/veiligheidsregio.

Lokale verlegging 2020-2021



Studie Alternatieve Route A44:

Januari 2021-Oktober 2021
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Huidige route Katwijk-Sassenheim Opties: (studie 2 varianten)

Gekozen: variant blauw/geel langs A44

Start Basis ontwerp: 

oktober 2021-juni/juli 2023
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• Specifieke eisen graven nabij talud A44.
• Specifieke eisen boringen onder de A44.
• Graven, boren en plaatsen moffen in en nabij de 

waterkeringen en kernzones.

• Meerdere particulieren met gemiddelde “weerstand” op 
beoogd tracé.

• 3 met hoge weerstand.
• Reële kans op 2 a 3 gedoogprocedures (1,5 – 2 jaar 

doorlooptijd).
• Diverse raakvlakken met omgeving, flora/fauna, 

archeologie, NGE… maar niet onoverkomelijk.

• Route A44 niet de meest logische route voor KAW-SAS 
verzwaring.

• Aangraven nieuwe route KAW-SAS naar lasmoffen A44 
variant niet mogelijk in verband met de eisen van onder 
andere  breedte trace en ligging in kernzone waterschap. 
(zie foto).

• Kosten verlegging kabel alleen voor de reconstructie, niet 
op te nemen in nieuwe aanleg. 

• Afschrijving gezien beperkte tijd in dienst ca 300k per jaar, 
niet door Liander akkoord gegeven na besluit KAW-SAS 
middels andere route te verzwaren.

Aandachtspunten A44 route
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Almondehoeve variant

Start onderzoek zomer 2023 na melding te 

bouwen woonwijk.

• Blauwe en rode route niet mogelijk/wenselijk ivm 
ligging tussen grootste hoeveelheid woningen en 
beoogd tracé middenspanning. Hoogspanning circuits 
hebben al meer ruimte nodig dan MS alleen. 

• Gele route

• Ligging tracé tussen minste aantal woningen.
• Groenstrook langs nieuwe woonwijk alleen met volledige boring mogelijk ivm open ontgraving binnen de 

gewenste tijd niet realiseerbaar is (huidige panden zijn niet op tijd gesloopt en grondoverdracht duurt te 
lang ten opzichte van huidige staat van de brug en wensdatum verlegging).

• In de aangeboden strook Almondehoeve is de breedte niet geschikt voor aanleg 2 circuits en ligging in 
beschermingszones waterschap.

• Boring is erg complex op locatie in verband met  beschermingszone, bereikbaarheid, benodigde 
werkruimte (spullenboel, uitleggen boorbuizen etc.).
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• Door Groenhoevelaan en door naar 

A44 (parallel A44 graven richting 

Oegstgeester kanaal) niet mogelijk in 

verband met talud A44 en uitbreiding 

beperkingsgebied RWS sinds 01-04-

2024.

• Om buiten het talud A44 en beheersgebied te 

blijven zouden de kabels min of meer in de 

achtertuin van de woningen moeten komen liggen. 

Dit vergt meerdere zakelijke overeenkomsten met 

bewoners, welke niet wenselijk zijn vanuit standpunt 

Liander, en tevens zeer slecht toegankelijk en zeer 

hoge impact mocht in de toekomst bij de kabel 

gewerkt moet worden. 
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Standaard maten sleuf bij aanleg circuit Maten lastent 3*6m,  bij 2 lasmoffen ca 5*8m

Overgangsmof 

oliedruk (70mm2) 

naar kunststof kabel 

(630mm2)



Hoe gaan we nu verder?

20

Bayram Kılıç
Projectleider 
Team B&O

 



21

- Technische staat van de damwanden is voldoende.
- K&L worden in een overkluizing gelegd.
- Tracé is tijdelijk totdat de brug is vervangen en 

Liander de definitieve verbinding tussen Katwijk 
en Sassenheim heeft gerealiseerd.

Hoe gaan we nu verder?
Tijdelijke verlegging naar de oostzijde (Hoog –en Laagspanning, Data)
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Hoe gaan we nu verder?
Verlegging Middenspanning Tijdelijk & Definitief

Onderzoek Tijdelijk
Tot vervanging Sluisbrug

- Resultaat Q1-2026.

- Worden z.s.m. proefsleuven 
gemaakt.

- Afsluiting Dorpsstraat & 
Zoutkeetlaan noodzakelijk!

- Dorpsstraat & Zoutkeetlaan 
bereikbaar voor nood –en 
hulpdiensten!

Onderzoek Definitief
Vanaf nieuwe Sluisbrug
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- Water -en Gasleiding naast elkaar als een 
zinker constructie tussen de palen.

- Waterleiding kan 1 jaar buiten bedrijf.

- Gasleiding kan buiten stookseizoen (6 mnd) 
buiten bedrijf.

Hoe gaan we nu verder?
Waterleiding (Dunea) en Gasleiding (Liander) onder de nieuwe brug
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- Tijdelijk data en laagspanning in de overkluizing
 
- Definitief in het nieuwe brugdek. 

Hoe gaan we nu verder?
Data (Vodafone/Ziggo) en Laagspanning (Liander) in het nieuwe brugdek
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Hoe gaan we nu verder?
Planning (onder voorbehoud)

B
e

slism
o

m
e

n
t

B
e

sl
is

m
o

m
e

n
t

Wanneer de vervanging tussen stookseizoen 2027-2028 niet wordt gehaald dan 
schuift de planning 1 jaar door!



Vragen Omwonenden
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Dank voor uw aanwezigheid 
en begrip!
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