

Aan de bewoners van Oranjepark

Verzenddatum 20 april 2021
Ons kenmerk Z/20/130840/282314
Contactpersoon Dhr. A. den Heijer
Telefoonnummer 14071



Onderwerp Tijdelijk opschorten werkzaamheden Oranjepark

Beste bewoner van Oranjepark,

De planning van de herinrichting in uw buurt verloopt tot nu toe goed volgens planning.

Toch ontstaan er helaas onvoorziene situaties waar wij als gemeente geen invloed op hebben. Zo moeten we melden dat onze straatstenen leverancier de levering van nieuwe stenen de komende tijd niet kan garanderen. Dit betekent voor de planning, dat de aannemer AW Groep vanaf week 17 (26 april 2021) zijn werkzaamheden tijdelijk stop zet.

De werkzaamheden in de Willem de Zwijgerlaan worden afgemaakt maar er zal niet gestart zal worden in de volgende fase Mauritslaan.


De verwachting is dat de aannemer in week 20 (17 mei 2021) zijn werkzaamheden in de Mauritslaan (fase 12) weer zal hervatten.

Wilt u weten wat de aangepaste planning is voor uw straat? Op www.oegstgeest.nl/oranjepark vindt u de planning en tekeningen die bij dit project horen.

Heeft u vragen? Bel ons op 14071

U bereikt ons maandag tot en met vrijdag van 09.00 tot 12.00 uur. Vraag naar Andre den Heijer of Ron Kuijpers van team Beheer en Onderhoud.

Met vriendelijke groet,
namens burgemeester en wethouders van Oegstgeest,


Andre den Heijer
Projectleider Beheer en Onderhoud