
Id Taaknaam Duur Begindatum Einddatum Voorafgaande

taken

1 Inrichten depot Klinkerbergerplas 1 dag maa 10-8-20 maa 10-8-20

2 Inrichten ketenpark Hofdijck 1 dag maa 10-8-20 maa 10-8-20 1GB

3 Fase 1 25 dagen din 11-8-20 maa 14-9-20

4 Terweeweg (tussen Pr. Hendriklaan en Julianalaan) 15 dagen din 11-8-20 maa 31-8-20 1

5 Prins Hendriklaan 1e deel 10 dagen din 11-8-20 maa 24-8-20 4GB

6 Duivenvoordestraat 10 dagen din 1-9-20 maa 14-9-20 4

7 Prins Hendriklaan 2e deel 10 dagen din 25-8-20 maa 7-9-20 5

8 Fase 2 25 dagen din 15-9-20 maa 19-10-20 3

9 Terweeweg (tussen Julianalaan en W. de Zwijgerlaan) 15 dagen din 15-9-20 maa 5-10-20 7

10 Julianalaan 1e deel 10 dagen din 15-9-20 maa 28-9-20 9GB

11 Sportmanstraat 10 dagen din 6-10-20 maa 19-10-20 9

12 Julianalaan 2e deel 10 dagen din 29-9-20 maa 12-10-20 10

13 Fase 3 31 dagen? din 20-10-20 din 1-12-20 8

14 Terweeweg (tussen W. de Zwijgerlaan en Fred. Hendriklaan)15 dagen din 20-10-20 maa 9-11-20 12

15 Willem de Zwijgerlaan 1e deel 10 dagen din 20-10-20 maa 2-11-20 14GB

16 Koninginnelaan (tussen Pr. Hendriklaan en Julianalaan) 15 dagen din 20-10-20 maa 9-11-20 14GB

17 Pr. Hendriklaan (tussen Koninginnelaan en Julianalaan) 1e deel1 dag? din 20-10-20 din 20-10-20 14GB

18 Willem de Zwijgerlaan 2e deel 10 dagen din 3-11-20 maa 16-11-20 15

19 Pr. Hendriklaan (tussen Koninginnelaan en Julianalaan) 2e deel30 dagen woe 21-10-20 din 1-12-20 17

20 Fase 4 30 dagen woe 2-12-20 din 26-1-21 13

21 Terweeweg (tussen Fred. Hendriklaan en Nassaulaan) 15 dagen woe 2-12-20 din 5-1-21 19

22 Fred. Hendriklaan 1e deel 15 dagen woe 2-12-20 din 5-1-21 21GB

23 Koninginnelaan (tussen Julianalaan en W. de Zwijgerlaan) 16 dagen woe 2-12-20 woe 6-1-21 21GB

24 Julianalaan (tussen Koninginnelaan en T-splitsing Mauritslaan)15 dagen woe 2-12-20 din 5-1-21 21GB

25 Fred. Hendriklaan 2e deel 15 dagen woe 6-1-21 din 26-1-21 22

26 Fase 5 35 dagen woe 27-1-21 din 16-3-21 20

27 Terweeweg (tussen Nassaulaan en W. Pyrmontlaan) 15 dagen woe 27-1-21 din 16-2-21 24

28 Nassaulaan 1e deel 15 dagen woe 27-1-21 din 16-2-21 27GB

29 Julianalaan (tussen Mauritslaan en Pr. Hendriklaan) 15 dagen woe 27-1-21 din 16-2-21 27GB

30 Nassaulaan 2e deel 15 dagen woe 17-2-21 din 9-3-21 28

31 W. de Zwijgerlaan (tussen Mauritslaan en Geversstraat) 20 dagen woe 17-2-21 din 16-3-21 27

32 Mauritslaan (tussen Julianalaan en W. de Zwijgerlaan) 15 dagen woe 17-2-21 din 9-3-21 29

33 Fase 6 35 dagen woe 17-3-21 don 6-5-21 26

34 Terweeweg (tussen W. Pyrmontlaan en Hofdijck) 1e deel 15 dagen woe 17-3-21 woe 7-4-21 32

35 W. de Zwijgerlaan (tussen Koninginnelaan en Fred. Hendriklaan)20 dagen woe 17-3-21 woe 14-4-21 34GB

36 Terweeweg 2e deel 10 dagen don 8-4-21 woe 21-4-21 34

37 Mauritslaan (tussen Nassualaan en W. de Zwijgerlaan) 15 dagen don 15-4-21 don 6-5-21 35

38 Terweeweg 3e deel 10 dagen don 22-4-21 don 6-5-21 36

39 Fase 7 30 dagen vri 7-5-21 din 22-6-21 33

40 Koninginnelaan (tussen W. de Zwijgerlaan en kruising 

Nassaulaan) 1e deel

15 dagen vri 7-5-21 din 1-6-21 38

41 Fred. Hendriklaan (tussen Mauritslaan en Koninginnelaan) 15 dagen vri 7-5-21 din 1-6-21 40GB

42 Juffermansstraat (tussen Duivenvoordestraat en Boonstraat)15 dagen vri 7-5-21 din 1-6-21 40GB

43 Koninginnelaan 2e deel 15 dagen woe 2-6-21 din 22-6-21 40

44 Juffermansstraat 2e deel 15 dagen woe 2-6-21 din 22-6-21 42

45 Fase 8 40 dagen woe 23-6-21 din 7-9-21 39

46 Nassaulaan (tussen Koninginnenlaan en Geversstraat) 1e deel20 dagen woe 23-6-21 din 20-7-21 42

47 Juffermansstraat (tussen Boonstraat en Emmalaan) 15 dagen woe 23-6-21 din 13-7-21 46GB

48 Nassaulaan 2e deel 10 dagen woe 21-7-21 din 24-8-21 46

49 Juffermansstraat 15 dagen woe 14-7-21 din 24-8-21 47

50 Nassaulaan 3e deel 10 dagen woe 25-8-21 din 7-9-21 48

51 Fase 9 30 dagen woe 8-9-21 din 19-10-21 45

52 Koninginnenlaan (tussen Nassaulaan en kruising Oranjelaan)20 dagen woe 8-9-21 din 5-10-21 47

53 Duivenvoordestraat (tussen Juffermansstraat en Spaargarenstraat)15 dagen woe 8-9-21 din 28-9-21 52GB

54 Duivenvoordestraat 2e deel 15 dagen woe 29-9-21 din 19-10-21 53

1 Inrichten depot Klinkerbergerplas

2 Inrichten ketenpark Hofdijck

Fase 1 25 dagen

4 Terweeweg (tussen Pr. Hendriklaan en Julianalaan)

5 Prins Hendriklaan 1e deel

6 Duivenvoordestraat

7 Prins Hendriklaan 2e deel

Fase 2 25 dagen

9 Terweeweg (tussen Julianalaan en W. de Zwijgerlaan)

10 Julianalaan 1e deel

11 Sportmanstraat

12 Julianalaan 2e deel

Fase 3 31 dagen?

14 Terweeweg (tussen W. de Zwijgerlaan en Fred. Hendriklaan)

15 Willem de Zwijgerlaan 1e deel

16 Koninginnelaan (tussen Pr. Hendriklaan en Julianalaan)

17 Pr. Hendriklaan (tussen Koninginnelaan en Julianalaan) 1e deel

18 Willem de Zwijgerlaan 2e deel

19 Pr. Hendriklaan (tussen Koninginnelaan en Julianalaan) 2e deel

Fase 4 30 dagen

21 Terweeweg (tussen Fred. Hendriklaan en Nassaulaan)

22 Fred. Hendriklaan 1e deel

23 Koninginnelaan (tussen Julianalaan en W. de Zwijgerlaan)

24 Julianalaan (tussen Koninginnelaan en T-splitsing Mauritslaan)

25 Fred. Hendriklaan 2e deel

Fase 5 35 dagen

27 Terweeweg (tussen Nassaulaan en W. Pyrmontlaan)

28 Nassaulaan 1e deel

29 Julianalaan (tussen Mauritslaan en Pr. Hendriklaan)

30 Nassaulaan 2e deel

31 W. de Zwijgerlaan (tussen Mauritslaan en Geversstraat)

32 Mauritslaan (tussen Julianalaan en W. de Zwijgerlaan)

Fase 6 35 dagen

34 Terweeweg (tussen W. Pyrmontlaan en Hofdijck) 1e deel

35 W. de Zwijgerlaan (tussen Koninginnelaan en Fred. Hendriklaan)

36 Terweeweg 2e deel

37 Mauritslaan (tussen Nassualaan en W. de Zwijgerlaan)

38 Terweeweg 3e deel

Fase 7 30 dagen

40 Koninginnelaan (tussen W. de Zwijgerlaan en kruising Nassaulaan) 1e deel

41 Fred. Hendriklaan (tussen Mauritslaan en Koninginnelaan)

42 Juffermansstraat (tussen Duivenvoordestraat en Boonstraat)

43 Koninginnelaan 2e deel

44 Juffermansstraat 2e deel

Fase 8 40 dagen

46 Nassaulaan (tussen Koninginnenlaan en Geversstraat) 1e deel

47 Juffermansstraat (tussen Boonstraat en Emmalaan)

48 Nassaulaan 2e deel

49 Juffermansstraat 

50 Nassaulaan 3e deel

Fase 9 30 dagen

52 Koninginnenlaan (tussen Nassaulaan en kruising Oranjelaan)

53 Duivenvoordestraat (tussen Juffermansstraat en Spaargarenstraat)

54 Duivenvoordestraat 2e deel
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