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VERSLAG KLANKBORD ALMONDEHOEVE  

   

Aanwezig:  Gemeente Oegstgeest: Jeroen de Hoog (Projectleider), Florine Groenewoud 

(Projectleider), Sabine Natrop (gesprekleidster) 

 

 Namens de ontwikkelaar: Sven Pieters (Citystone Group) 

 Hans Aniba, Laurens Boertje, Gabie Devaney, Sjef Gussenhoven, 

Annelies Heemskerk, Leon Heemskerk, Cees Kimmel, Rob Proeme en Frank Sira. 

Afwezig: Guus Bannenberg (met bericht), B. van Hulst (met bericht) en  

Peter van Helsdingen. 

  

Datum: 17 september 2025 

Zaaknr: Z/23/170495/497175 

    

 

De leden van de Klankbordgroep worden bijgepraat over de bestuurlijke procesvoortgang van het  

TAM-omgevingsplan en de omgevingsvergunning.  

Er zijn in totaal acht zienswijzen ontvangen. Eén zienswijze is buiten de termijn ontvangen en wordt 

daarom niet in behandeling genomen. De andere zienswijzen worden behandeld in de Nota 

beantwoording zienswijzen. Deze nota wordt op dit moment ambtelijke voorbereid. Het college van 

B&W stelt deze vast en stuurt de stukken vervolgens door naar de gemeenteraad voor besluitvorming.  

 

De behandeling van de TAM-omgevingsplan door de gemeenteraad staat gepland voor 13 november in 

de oordeelsvormende commissie en 27 november voor de besluitvormende raad. Het vaststellen van de 

omgevingsvergunning is een collegebevoegdheid. 

Tijdens de oordeelsvormende commissie op 13 november bestaat de mogelijkheid voor publiek om in te 

spreken op dit onderwerp.  

Afgesproken wordt dat: 

-  afschrift Nota beantwoording zienswijzen wordt aan Klankbordgroep toegezonden na 

 vaststelling college; 

-  zienswijzen worden integraal gepubliceerd op de projectenpagina Almondehoeve (website); 

-  data relevante raadsvergaderingen en proces inspreken wordt gedeeld met de Klankbordgroep. 

 

Vervallen reservering hoogspanningstracé 

Liander heeft aangegeven geen gebruik te maken van de planologische reservering in de Almondehoeve 

voor een hoogspanningskabel. Deze reservering wordt daarom uit de plankaart gehaald. Met het 

vervallen van deze beperking kunnen nu bomen worden toegevoegd aan de oostkant van het gebied 

grenzend aan het privacy-eiland. De Klanbordgroep is hiermee verheugd.  
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Afgesproken wordt dat: 

- vanaf januari de Klankbordgroep in werksessies aan de slag gaat met het beplantingsplan 

onder leiding van landschapsarchitect Baljon. 

 

Voetgangersverbinding (brug) 

Het college zal voor de beoogde zuidelijke voetgangersverbinding in de Almondehoeve worden 

geadviseerd om hiervoor een eigen planologische procedure te starten via een zogenaamde BOPA 

(buitenplanse omgevingsplanactiviteit). Ontwikkelaar werkt hiervoor eerst samen met de 

Klankbordgroep toe naar een detailontwerp van de brug. Deze wordt vervolgens met een zelfstandige 

aanvraag omgevingsvergunning via de reguliere procedure (beslistermijn van 8 weken, met de 

mogelijkheid deze te verlengen met 6 weken) aangevraagd. Hierna is er bezwaar en beroep mogelijk. 

Tijdens de bijeenkomst zijn de eerste uitwerkingen en technische aspecten van een voetgangersbrug 

gedeeld met de Klankbordgroep. 

Afgesproken wordt dat: 

- vanaf februari de Klankbordgroep in werksessies aan de slag gaat met detailuitwerking van de 

voetgangersbrug. 

 

Volgende overleg Klankbordgroep 

Afgesproken wordt dat: 

-  de eerstvolgende bijeenkomst Klankbordgroep plaats vindt op woensdag 5 november, 19.30u; 

-  op de agenda staat alsdan de Nota beantwoording zienswijzen. 


